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Niels Malotaux

Project Coach
• Evolutionair Project Management (Evo)
• Requirements Engineering
• Reviews and Inspecties
• Betrouwbaarheid

Systemen die het gewoon doen

Projecten en organisaties helpen
• veel voorspelbaarder te worden
• en gewoon op tijd het juiste af te leveren of het juiste te krijgen
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SE nodig ?

• Nee
• Tenminste als je een beter alternatief hebt
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Waarom SE ?

• Expliciet
• Transparant
• Consistent
• Effectief
• Efficient 

• Heb je een plan gemaakt ?
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Hoeveel SE ?

• Light ‐Medium ‐ Heavy ?

• 15288: A project tailors policies and procedures according 
to its requirements and needs

• Toesnijden aan de situatie
• Wat wil je bereiken ?
• Hoe bereik je dat ?

• Als je het snapt is het niet meer moeilijk
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Duurt SE langer ?

Natuurlijk niet

Kwaliteit duurt het kortst
(non‐kwaliteit duurt langer !)
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Crosby: Absolutes of Quality

• Conformance to requirements
• Obtained through prevention
• Performance standard is zero defects
• Measured by the price of non‐conformance (PONC)
Philip Crosby, 1970

• The purpose is customer success (not customer satisfaction)

Added by Philip Crosby Associates, 2004
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Handboeken Handig ?

• Leidraad SE
• Handboek Specificeren
• 15288
• INCOSE handbook

• Leuk overzicht
• Maar hoe doe je het nu in de praktijk ?
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Stakeholder
Requirements

Requirements
Analysis

Architecture
& Design

Implementation

Integration

Verification

Transition

Validation

Operation

Maintenance

Disposal

Technical Processes

Project Assessment
& Control

Project
Planning

Decision
Management

Risk
Management

Configuration
Management

Information
Management

Measurement 
Management

Project Processes

Acquisition

Supply

Life Cycle Model
Management

Infrastructure
Management

Project Portfolio
Management

Human Resource
Management

Quality
Management

Agreement Processes

Enabling Processes

ISO 15288
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The essential ingredient: the PDCA Cycle
(Shewhart Cycle ‐ Deming Cycle ‐ Plan‐Do‐Study‐Act Cycle ‐ Kaizen)
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Waar gaat het eigenlijk om ?

• Heathrow Terminal 5: Geweldig succes !
• Gewone mensen zijn niet geïnteresseerd in de technische details van 

een terminal
• Ze willen hun bagage zo gemakkelijkmogelijk kwijt

en
hun bagage zo snelmogelijk in acceptabele conditie terug
op de bestemming

• Dat gebeurde niet

• Een van de problemen is te bepalen waar het project
nu eigenlijk om draait

• Wat zijn de ‘real’ requirements ?

• Duidelijke focus op de real requirements bespaart tijd
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Uiteindelijk doel van elk Project

• Het Juiste Resultaat op het Juiste Moment,
met zo min mogelijk verspilling (= efficiënt)

• Leveren aan de klant
• wat hij nodig heeft
• op het moment dat hij het nodig heeft
• zodat hij tevreden is
• en succesvoller dan ervóór

• Beperkt door (win ‐win)
• wat de klant zich kan veroorloven
• en wat we tot wederzijds nut en tevredenheid kunnen realiseren
• in een redelijke tijd
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Requirements with Planguage ref Tom Gilb

Definition:
RQ27:   
Scale: 
Meter:

Benchmarks (Playing Field):
Past:
Current:
Record:
Wish:

Requirements:
Must: 
Must: 
Goal:

Speed of Luggage Handling at Airport
Time between <arrival of airplane> and first luggage on belt
<measure arrival of airplane>, <measure arrival of first luggage on belt>, 
calculate difference

2 min [minimum, 2012], 8 min [average, 2012], 83 min [max, 2012]
< 4 min [competitor y, Jan 2013]  <who said this?>, <Survey Dec 2012>
57 sec [competitor x, Jan 2010]
< 2 min [2014Q3, new system available]  CEO, 19 Jan 2013, <document ...>

< 10 min [99%, Q4]   SLA
< 15 min [100%, Q4, Heathrow T4]  SLA
< 15 min [99%, Q2], < 10 min [99%, Q3], < 5 min [99%, Q4] marketing
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DesignLog (project level)

• In computer, not loose notes, not in e‐mails, not handwritten
• Text
• Drawings!
• On subject order
• Initially free‐format
• For all to see

• All concepts contemplated
• Requirements
• Assumptions
• Questions
• Available techniques
• Calculations
• Choices + argumentation:

• If rejected: why?
• If chosen: why?

• Rejected choices
• Final (current) choices
• Implementation

Chapter
Requirement  What to achieve
.
Assumptions
Questions + Answers
.
.
.
.
Design options
Decision criteria
Decision  implementation spec

New date: change of idea:
Design options
Decision criteria
Decision  implementation spec
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Evo Project Planning

Evolutionair Project 
Management (Evo)

• Plan‐Do‐Check‐Act
• Het geheime gereedschap voor succes

• Business Case
• Waarom we wat moeten verbeteren

• Requirements Engineering
• Wat we gaan verbeteren en wat niet
• Hoeveel we gaan verbeteren: kwantificeren

• Architecture en Design
• Kiezen van het beste compromis voor de conflicterende requirements

• Early Review & Inspection
• Bepalen van de kwaliteit van wat we doen, terwijl we nog bezig zijn

• Wekelijkse TaskCycle
• Korte termijn planning
• Optimaliseren van schatten
• Beloven wat we kunnen
• Doen wat we beloven

• Twee‐wekelijkse DeliveryCycle
• Optimaliseren van de requirements en verifiëren van de aannames
• Creëren van feedback door leveren aan de juiste en gretige Stakeholders

• TimeLine
• Beheersen van tijd, rekenschap van de werkelijkheid en er wat aan doen

Zero
Defects
houding
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No Design in the Requirements, but ...

Needs:
what do we need

Options:
how can we do it Selected solution:

this is how we are going to do it

Design creates the
Requirements for the next level

Requirements

Design
Requirements

Design

Requirements

Design

Requirements

Design
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